



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ Волченской СОШ
Юдичева Т.Г.
Приказ № 18 от «08» февраля 2021 г

**План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и
функционированию центров образования
естественно-научной и технической направленности «Точка роста»
на 2020 – 2021 учебный год в МБОУ Волченской СОШ
Каменинского района Ростовской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Волченкова С.Н.	приказы ОУ	апрель - май
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Юдичева Т.Г.		Апрель-май 2021
1.3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Волченкова С.Н.	Приказы, локальные акты ОУ	до 25.08.2021
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Зам. директора	Приказ ОУ	До 30.08.2021
1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования	Зам директора	Приказы ОУ, наличие выгруженных и согласованных программ на сайте школы	До 30.08.2021
1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Зам директора	Приказы ОО, зачисление обучающихся	До 01.10.2021
2.	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1.	Подача заявок на разработку сметной документации	Юдичева Т.Г.		апрель-май 2021
2.2.	Подготовка и корректировка технических заданий	Юдичева Т.Г.		апрель - июнь 2021

	(наименование проводимых работ)			
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра			апрель – июнь 2021 года
2.4.	Заключение контрактов на оборудование и мебель	Юдичева Т.Г.	контракт	апрель 2021 года
2.5.	Размещение на сайте сообщения о заключении контрактов	Юдичева Т.Г.	-	апрель 2021 года
2.6.	Ремонтные работы	Юдичева Т.Г.		до 20.08.2021 года
2.7.	Технический контроль выполнения ремонтных работ			до 25.08.2021 года
2.8.	Подписание акта выполненных работ			В течение 10 рабочих дней
2.9.	Заявка на выделение денежных средств			В день подписания акта выполненных работ
2.10.	Оплата выполненных работ по контракту			В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ (не позднее 13.09.2021)
2.11.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Юдичева Т.Г.	перечень	март 2021 года
2.12.	Закупка необходимой мебели	Юдичева Т.Г.	Мебель поставлена	30.06.2021 года
2.13.	Формирование перечня элементов фирменного стиля			до 15 июня 2021 года
2.14.	Закупка элементов фирменного стиля			до 31 июля 2021 года
2.15.	Получение и наладка оборудования	Юдичева Т.Г.	-	август 2021 года
3.	<i>Кадровое обеспечение</i>			
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Волченкова С.Н.	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию	Директор, зам. директора	-	согласно графику

	Центра			
4.	<i>Информационное сопровождение</i>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки		новости, статьи, репортажи	Июль - сентябрь 2021 года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Юдичева Т.Г.	новости, статьи, репортажи,	Август – октябрь 2021 года
4.3.	Открытие Центра	Юдичева Т.Г.	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2021 года